

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 09/2011
uzatvorená podľa paragrafu 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Ratkovské Bystré**
 982 66 Ratkovské Bystré

štátutárny zástupca : **Mgr. Dušan Bodnár – starosta obce**
IČO : 00319007
Bankové spojenie : VUB a.s. Revúca
číslo účtu : 17028392/0200
IBAN : SK54 0200 0000 0000 1702 8392
osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných : Mgr. Dušan Bodnár
výrobných a technických :
tel./fax : 047/549 12 12
e-mail : ratkovskebystre@gmail.com
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.**
 Kremnička 6967/73
 974 05 Banská Bystrica

štátutárny zástupca : **Žiško Ján – konateľ spoločnosti**
bankové spojenie : TATRA Banka a.s.
IBAN : SK77 1100 0000 0026 2217 2279
osoby oprávnené jednať
vo veciach zmluvných : Žiško Ján
technických a výrobných : Žiško Ján
IČO : 44754906
IČ DPH : SK 2022819260
tel. kontakt : 0911 830 704
e-mail : zisko@stavtechbb.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

II. Predmet dodatku

2.1

Predmetom dodatku č. 3 je realizácia projektu „**Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré**“
Objekt SO 02- Vetva B

III. Čas plnenia

Vzhľadom na poskytnuté finančné prostriedky z Environmentálneho fondu formou dotácie na projekt „**Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré**“ bude v roku 2019 realizovaná časť objektu SO 02 – časť vetvy B, vodovodné prípojky

3.1

zahájenie prác : **máj 2019**
ukončenie prác: **november 2019**

IV. Cena diela.

4.1

Cena za vyhotovenie diela v rozsahu článku II. a III. je dojednaná dohodou zmluvných strán.

Cena diela bez DPH	140 350,88,-€
DPH 20 %	28 070,18,-€

Cena celkom s DPH	168 421,06,-€
--------------------------	----------------------

4.2

Ostatné náležitosti zmluvy o dielo č. 09/2011 zostávajú nezmenené.
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotovitel'.

V Ratkovské Bystrom, dňa: 29.04.2019

Objednávatel':

Zhotovitel':

Mgr. Dušan Bodnár
starosta obce

Žiško Ján
konatel' spoločnosti