

Zmluva o prevzatí záväzku

Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 531 a 532 zákona č. 40/1964 Zb. v znení jeho zmien a doplnkov /občiansky zákonník/ túto zmluvu:

Článok I. Zmluvné strany

Strana postupujúca záväzok:

STAVTECH Banská Bystrica, s r.o.
Kremnička 6967/73
Banská Bystrica 974 05
štatutárny zástupca : Žiško Ján - konateľ
bankové spojenie : TATRA banka
č. ú. : SK 77 1100 0000 0026 2217 2279
osoby oprávnené jednať vo veciach:
zmluvných a výrobných : Žiško Ján
technických : Žiško Ján
IČO : 44754906
IČ DPH : SK2022819260
DIČ : 2022819260
Tel. : 0911 830 704
e-mail : zisko@stavtechbb.sk

Strana preberajúca záväzok:

STAVTECH BB, s.r.o.
Rudohorská 33
974 11 Banská Bystrica
štatutárny zástupca : Ján Žiško
IČO : 48299910
IČ DPH : SK2120122796
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
číslo účtu : 2945009177/1100
IBAN č. účtu : SK 80 1100 0000 0029 4500 9177
osoby oprávnené jednať vo veciach
zmluvných : Ján Žiško
výrobných a technických : Ján Žiško
tel./fax: : 0911830704
e-mail : zisko@stavtechbb.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

Objednávateľ: **Obec Ratkovské Bystré**
 Ratkovské Bystré
 982 66

Štatutárny zástupca : Mgr. Dušan Bodnár
IČO : 00319007
Bankové spojenie : VÚB a.s. Revúca
Číslo účtu : 17028392/0200
IBAN : SK54 0200 0000 0000 1702 8392
Osoby oprávnené jednať vo veciach
zmluvných : Mgr. Dušan Bodnár - starosta obce
výrobných a technických: Mgr. Dušan Bodnár - starosta obce
Tel. : 047/5491218
e-mail : ratkovskebystre@gmail.com

Článok II. Predmet zmluvy

1. Strana postupujúca záväzok / ďalej len postupujúci/ odovzdáva a strana preberajúca záväzok /ďalej len preberajúci/ preberá realizáciu stavebných prác na stavbe:
Predmet diela: **Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré**
SO 01 – I. etapa
ktorú doteraz postupujúci realizoval na základe uzatvorenej zmluvy o dielo č. **06/2011**
2. Záväzok postupujúci postupuje a preberajúci preberá ku dňu podpísania zmluvy o prevzatí záväzku

Článok III. Ďalšie dojednania

1. Preberajúci sa zaväzuje dokončiť stavebné práce v celom rozsahu a za podmienok dojednaných v uzatvorenej zmluve o dielo.
2. Postupujúci odovzdá preberajúcejmu realizačný projekt stavebných objektov „**Výmena a doplnenie vodovodu, dostavba komory vodojemu, riešenie havarijného stavu v obci Ratkovské Bystré**“
SO 01 - I.etapa
najneskôr ku dňu podpísania zmluvy o prevzatí záväzku.
Preberajúci je oprávnený reklamovať prípadné vady projektu a postupujúci je povinný poskytnúť bez zbytočného odkladu bezplatné odstránenie reklamovanej vady.
3. Objednávateľ s prevzatím záväzkov z postupujúceho na preberajúceho súhlasí a dňom podpisu tejto zmluvy považuje preberajúceho za svojho zmluvného partnera.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že v súvislosti s touto zmluvou nie sú im známe žiadne iné záväzky, ktoré by mohli byť v budúcnosti uplatňované. Na stavbu nie sú naviazané žiadne ťarchy ani iné bremená.
5. Táto zmluva je vypracovaná v 6 vyhotoveniach, po podpise zmluvných strán ju 2 x obdrží postupujúci, 2 x preberajúci, 2 x objednávateľ.

V Ratkovskom Bystrom, dňa: *10. 12. 2019*

postupujúci:
STAVTECH Banská Bystrica, s.r.o.

preberajúci:
STAVTECH BB, s.r.o.

Objed
Obec]