

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby:

Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Ratkovské Bystré

časť "A"

Objednávateľ:

Názov: Obec Ratkovské Bystré
Sídlo: Obecný úrad, Ratkovské Bystré č.82, 982 66 Ratkovské Bystré
IČO: 00319007
DIČ: 2021230376
IČ DPH : nie je platcom DPH
Zastúpený: Mgr. Dušan Bodnár – starosta obce
IBAN: SK54 0200 0000 0000 1702 8392
ďalej ako "objednávateľ"

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ADVIS, s.r.o.
Sídlo: Maša 439/18, 050 01 Revúca
IČO: 36639630
DIČ: 2022039558
IČ DPH: SK2022039558
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo 10624/S
Zastúpený: Mgr. Natália Poprocká – konateľ spoločnosti
IBAN: SK70 7500 0000 0040 1752 6744
ďalej ako "zhotoviteľ"

Zmluvné strany podpísali Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa znenie ods.10, čl.V ZoD, ktorým sa predlžuje platnosť a účinnosť Zmluvy

V. OSTATNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

10. Táto zmluva stratí platnosť a účinnosť, a to bez nároku Zhotoviteľa na úhradu ušlého zisku alebo iných nákladov, ak Objednávateľ do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy nezíska na spolufinancovanie zákazky finančnú podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (Operačný program: Kvalita životného prostredia) alebo iných fondov; ak sa zmluvné strany medzitým nedohodnú inak.

11. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise dostane každá zmluvná strana po dve jej vyhotovenia.

12. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny.

Objednávateľ:

Zastúpený: Mgr. Dušan Bodnár

Miesto a dátum: V Ratkovskom Bystrom, dňa **08. AUG. 2019**

Podpis:

Zhotoviteľ:

Zastúpený: Mgr. Natália Poprocká

Miesto a dátum: V Revúcej, dňa 05.08.2019

Podpis: